

ZP.271.6.2015

Czarne, dnia 20.10.2015r.

Wszyscy Wykonawcy
Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Opracowanie audytów energetycznych oraz projektów budowlano-wykonawczych dla zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne:

Pytanie Nr 1.

Prosimy o informację czy Zamawiający prawidłowo oszacował czas niezbędny na wykonanie opracowań oraz uzyskanie decyzji administracyjnych?

Czy nie byłoby wskazane wydłużenie terminu w związku z procedurami administracyjnymi.

Terminy administracyjne na które projektant nie ma wpływu.

1. Procedura przetargowa – termin składania do 22.10.2015

Zamawiający zakłada termin związania ofertą na 30 dni, co daje 21.11.2015r

2. Uzyskanie zgody konserwatora zabytków – wg. k.p.a do 60 dni – co daje 20.01.2016r.

3. Uzyskanie pozwolenia na budowę – wg. k.p.a 30 dni – co daje 19.02.2016

Niestety wszystkie te procedury muszą następować po sobie i nie mogą toczyć się jednocześnie

Z poniższego wynika iż Projektant na starcie jest minimum 30 dni po terminie wykonania dzieła.

W przytoczonych terminach nie został w ogóle uwzględniony czas na opracowanie inwentaryzacji budynków oraz samych projektów. Czas konieczny na wykonanie takich opracowań to ok. miesiąc

Pytanie Nr 2.

Pytanie wynika z pytania pierwszego.

Czy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dzieła w związku z procedurami administracyjnymi które zostały w/w Zamawiający przewiduje rozwiązanie umowy?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż prawidłowo oszacował czas niezbędnymi do wykonania opracowań oraz uzyskania decyzji administracyjnych i nie przewiduje rozwiązania umowy w przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu zamówienia w związku z procedurami administracyjnymi.

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki