

RIPIOS.271.1.8.2017.RS

Czarne, dnia 04.05.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.), Gmina Czarne informuje, że w dniu 04 maja 2017 roku o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, odbyła się sesja publicznego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rzeczenica realizowanego w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

Ze strony Zamawiającego w sesji publicznego otwarcia ofert uczestniczyła Komisja Przetargowa w składzie obecnym: Marek Szoska, Renata Szymańska, Tadeusz Kowalski.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 807.617,17 zł, w tym:

Część 1. Budynek Zespołu Szkół w Rzeczenicy – 509.803,62 zł

Część 2. Budynek Samorządowego Przedszkola w Rzeczenicy – 189.142,55 zł

Część 3. Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy – 108.671,00 zł

Podczas otwarcia ofert przewodniczący komisji przetargowej podał nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, a także informację dotyczącą ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności w ofertach, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Podstawowe informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty	Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Okres gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności
1	Marbruk Sp. z o.o. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	Część 1. 1.297.324,05 Część 2. 336.349,65 Część 3. 226.935,00	60 m-cy	Część 1: – Opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 30.06.2017 r – Wykonanie robót budowlanych do dnia 31.10.2017r. Część 2 i 3: – Opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 31.05.2018 r – Wykonanie robót budowlanych do dnia 31.10.2018r.	do 30 dni
2	TELMAX E.R. Gliszczyńscy S.J. ul. Batorego 2, 77-300 Człuchów	Część 1. 1.081.023,06 Część 2. 484.169,70 Część 3. 232.600,01	60 m-cy	Część 1: – Opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 30.06.2017 r – Wykonanie robót budowlanych do dnia 31.10.2017r. Część 2 i 3: – Opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 31.05.2018 r – Wykonanie robót budowlanych do dnia 31.10.2018r.	do 30 dni